

MINUTAS DE REUNIÓN

PROYECTO BOLVEX

Diseño e ideas generales | Diseño de niveles, villanos y personajes | Codificación general

Proyecto	Bolvex
Tipo de documento	Minutas de reunión y seguimiento de acuerdos
Cantidad de minutas	13 minutas organizadas en tres fases
Evidencia visual	5 minutas cuentan con capturas anexas; las demás quedan registradas como seguimiento interno.
Nota	Las fechas completas no se aprecian en las capturas, por lo que se registran como no especificadas en la evidencia disponible.

Organización general de las minutas

Fase	Contenido principal	Minutas
Fase I	Diseño e ideas generales del juego	Minutas 01 a 04
Fase II	Diseño de niveles, villanos y personajes principales	Minutas 05 a 08
Fase III	Codificación general e integración del videojuego	Minutas 09 a 13

Minuta 01. Planteamiento inicial del juego

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Definición del concepto general de Bolvex.
Medio	Reunión virtual por Google Meet.
Participantes	Luis Obed Aranda Robles y Alan Maximiliano Montoya Lara, según la evidencia visual proporcionada.
Fecha	No especificada en la evidencia visual.
Evidencia	Sí, captura 1.

Objetivo de la reunión

Establecer el punto de partida del videojuego, definiendo la idea general, el tipo de experiencia que se buscaba crear y la forma en que se dividiría el trabajo del equipo.

Puntos tratados


- Se presentó la idea general de Bolvex, mas que nada ideas generales y en que se basara
- Se acordó que el proyecto debía tener una identidad clara y fácil de reconocer.
- Se habló de organizar el trabajo en diseño, contenido jugable y programación.
- Se planteó mantener evidencia de las reuniones para respaldar el avance del proyecto.

Acuerdos y seguimiento

- Tomar Bolvex como nombre principal del videojuego durante el desarrollo.
- Separar el trabajo en tres fases para evitar confusiones entre diseño y codificación.
- Registrar cada reunión en minutas para conservar seguimiento de acuerdos.

Cierre

La reunión permitió iniciar formalmente el proyecto y dejar claro que el avance debía organizarse por etapas. Como seguimiento, se acordó continuar con la definición visual y funcional del juego.



Minuta 02. Mecánicas básicas y estilo del juego

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Revisión de mecánicas principales y estilo general.
Medio	Reunión virtual por Google Meet.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada en la evidencia visual.
Evidencia	Sí, captura 2.

Objetivo de la reunión

Revisar las mecánicas principales que tendría el videojuego y definir una base sencilla para que el jugador pudiera entender el funcionamiento desde el inicio.

Puntos tratados


- Se propuso que el juego tuviera controles básicos y fáciles de aplicar.
- Se comentó que el movimiento del personaje debía sentirse claro y estable.
- Se revisó la necesidad de definir obstáculos y retos desde la etapa de diseño.
- Se consideró importante que el estilo visual fuera coherente con la idea del juego.

Acuerdos y seguimiento

- Definir primero las mecánicas principales antes de agregar elementos secundarios.
- Evitar sobrecargar el juego con funciones que no fueran necesarias para la primera versión.
- Guardar las ideas aprobadas para retomarlas en la fase de niveles.

Cierre

La sesión ayudó a pasar de una idea general a una propuesta más concreta de juego. Se dejó como pendiente ordenar las mecánicas principales para integrarlas después al diseño de niveles.



Minuta 03. Alcance inicial y organización del trabajo

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Distribución inicial de actividades y prioridades.
Medio	Reunión virtual por Google Meet.
Participantes	Luis Obed Aranda Robles y Alan Maximiliano Montoya Lara, según la evidencia visual proporcionada.
Fecha	No especificada en la evidencia visual.
Evidencia	Sí, captura 3.

Objetivo de la reunión

Definir qué aspectos del proyecto debían atenderse primero y establecer una forma de trabajo que permitiera avanzar de manera ordenada.

Puntos tratados


- Se revisó la importancia de no mezclar todas las actividades en una sola etapa.
- Se identificaron tareas relacionadas con diseño, personajes, niveles y codificación.
- Se habló de trabajar con avances pequeños para facilitar la revisión.
- Se acordó que cada fase debía tener productos o resultados verificables.

Acuerdos y seguimiento

- Mantener un orden de trabajo por prioridades.
- Registrar pendientes después de cada reunión.
- Continuar con la fase de personajes y niveles una vez cerradas las ideas generales.

Cierre

La reunión permitió organizar mejor el alcance del proyecto. Se acordó que el siguiente paso sería transformar las ideas generales en elementos jugables más específicos.



Minuta 04. Revisión del concepto y ajustes generales

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Validación del concepto general antes de avanzar a niveles.
Medio	Llamada grupal. La captura muestra una duración visible de 16:55.
Participantes	Luis Aranda, Shora y el usuario identificado como "Tú", de acuerdo con la captura proporcionada.
Fecha	No especificada en la evidencia visual.
Evidencia	Sí, captura 4.

Objetivo de la reunión

Revisar el concepto general de Bolvex para confirmar que la idea principal, la organización por fases y el estilo de trabajo fueran adecuados antes de pasar al diseño de contenido jugable.

Puntos tratados


- Se retomaron las ideas principales del juego para confirmar que seguían siendo viables.
- Se revisó la división del proyecto en fases y la utilidad de mantener minutas.
- Se comentó que el juego debía mantener una progresión sencilla para facilitar su desarrollo.
- Se identificó la necesidad de continuar con la parte de niveles y personajes principales.

Acuerdos y seguimiento

- Cerrar la fase de ideas generales con los puntos ya definidos.
- Pasar a la fase de diseño de niveles, villanos y personajes principales.
- Usar las reuniones siguientes para aterrizar el contenido del juego.

Cierre

La reunión sirvió como cierre de la primera fase. El equipo confirmó que la idea general de Bolvex ya tenía una base suficiente para continuar con el diseño de personajes, villanos y niveles.



Minuta 05. Personajes principales y rol dentro del juego

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Definición inicial de personajes principales.
Medio	Llamada grupal. La captura muestra una duración visible de 08:13.
Participantes	Luis Aranda, Shora y el usuario identificado como "Tú", de acuerdo con la captura proporcionada.
Fecha	No especificada en la evidencia visual.
Evidencia	Sí, captura 5.

Objetivo de la reunión

Definir el papel de los personajes principales dentro de Bolvex, considerando su función en la historia, su relación con los niveles y la manera en que el jugador interactuaría con ellos.

Puntos tratados


- Se revisó la necesidad de contar con personajes principales claros y reconocibles.
- Se comentó que los personajes debían relacionarse con la experiencia de juego y no solo con la apariencia visual.
- Se planteó que el personaje principal debía tener acciones básicas bien definidas.
- Se habló de conectar el diseño de personajes con el avance por niveles.

Acuerdos y seguimiento

- Mantener pocos personajes principales para facilitar la primera versión del juego.
- Definir el papel de cada personaje antes de integrarlo al diseño visual.
- Relacionar los personajes con objetivos o retos dentro de cada nivel.

Cierre

La reunión permitió iniciar la fase de contenido jugable con una base clara sobre los personajes. Como seguimiento, se acordó trabajar en niveles, obstáculos y villanos.



Minuta 06. Estructura general de niveles

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Organización de niveles y progresión del juego.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Definir una estructura inicial para los niveles del videojuego, cuidando que el avance del jugador fuera progresivo y que cada nivel tuviera una intención dentro del proyecto.

Puntos tratados

- Se propuso que los niveles aumentaran su dificultad de manera gradual.
- Se habló de incluir obstáculos diferentes para que cada nivel tuviera identidad propia.
- Se revisó que los niveles no fueran demasiado extensos para poder completarlos dentro del tiempo del proyecto.
- Se consideró importante probar cada nivel antes de pasar al siguiente.

Acuerdos y seguimiento

- Diseñar niveles con objetivos concretos y alcanzables.
- Evitar que todos los niveles se sientan iguales.
- Preparar una lista de obstáculos y retos por nivel.

Cierre

La reunión ayudó a establecer una progresión general para Bolvex. El seguimiento consistió en organizar los obstáculos y relacionarlos con enemigos o villanos.

Minuta 07. Villanos, enemigos y obstáculos

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Definición de enemigos, villanos y retos del jugador.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Definir los enemigos, villanos u obstáculos que formarían parte de los niveles, considerando que debían aportar dificultad sin volver confusa la experiencia del jugador.

Puntos tratados

- Se revisó que los villanos debían tener una función clara dentro del nivel.
- Se comentó que los enemigos no debían colocarse sin propósito, sino como parte del reto.
- Se propuso variar los obstáculos para que el jugador tuviera que adaptarse.
- Se habló de conservar un diseño sencillo para facilitar la implementación.

Acuerdos y seguimiento

- Asignar enemigos u obstáculos específicos a cada nivel.
- Evitar comportamientos demasiado complejos en la primera versión.
- Documentar qué obstáculo pertenece a cada parte del juego.

Cierre

La sesión permitió avanzar en la construcción del contenido jugable. Se acordó mantener un balance entre dificultad y claridad para que el jugador pudiera entender cada reto.

Minuta 08. Recursos visuales y diseño de escenarios

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Revisión de recursos visuales para niveles y personajes.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Organizar los recursos visuales del videojuego, tomando en cuenta que los personajes, escenarios y obstáculos debían mantener una apariencia coherente.

Puntos tratados

- Se habló de mantener un estilo visual uniforme en los niveles.
- Se revisó la necesidad de contar con imágenes o sprites ordenados por carpeta.
- Se comentó que los escenarios debían apoyar la lectura del nivel y no distraer al jugador.
- Se propuso revisar los recursos antes de integrarlos al código.

Acuerdos y seguimiento

- Organizar recursos visuales por tipo: personaje, enemigo, escenario y obstáculo.
- Evitar usar imágenes que no coincidieran con el estilo general del juego.
- Dejar listos los recursos principales para la fase de codificación.

Cierre

La reunión cerró la fase de diseño de contenido. El equipo dejó como siguiente paso la integración técnica de los elementos definidos.

Minuta 09. Organización inicial del código

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Estructura técnica del proyecto y organización de archivos.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Definir una forma ordenada de iniciar la codificación del videojuego, separando los archivos principales, los recursos y las clases necesarias para el funcionamiento general.

Puntos tratados

- Se revisó la importancia de mantener una estructura clara de carpetas.
- Se habló de separar recursos visuales, sonidos y archivos de código.
- Se consideró necesario programar primero lo básico antes de integrar niveles completos.
- Se propuso realizar pruebas pequeñas después de cada avance.

Acuerdos y seguimiento

- Organizar el proyecto antes de agregar más funciones.
- Mantener nombres de archivos claros y relacionados con su función.
- Registrar problemas técnicos que aparecieran durante la codificación.

Cierre

La reunión permitió iniciar la fase técnica con una organización más clara. Se acordó continuar con el movimiento del personaje y las funciones principales.

Minuta 10. Movimiento y controles del personaje

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Implementación de movimiento, controles y comportamiento básico.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Revisar la implementación del movimiento del personaje principal y confirmar que los controles fueran funcionales para la experiencia básica del videojuego.

Puntos tratados

- Se habló de programar acciones básicas como movimiento, salto o desplazamiento.
- Se revisó que los controles respondieran de forma clara.
- Se propuso ajustar la velocidad del personaje si el juego se sentía muy lento o muy rápido.
- Se comentó la importancia de probar el movimiento dentro de un escenario básico.

Acuerdos y seguimiento

- Primero asegurar el movimiento correcto del personaje.
- No integrar niveles completos hasta confirmar que los controles funcionaran.
- Realizar pruebas rápidas después de cada cambio importante.

Cierre

La sesión permitió orientar la codificación hacia la jugabilidad principal. Como seguimiento, se acordó integrar el personaje con los escenarios y obstáculos.

Minuta 11. Integración de niveles y elementos del juego

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Unión de niveles, obstáculos, personajes y recursos visuales.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Revisar la integración de los elementos diseñados en fases anteriores, verificando que los niveles, personajes y obstáculos pudieran funcionar dentro del mismo proyecto.

Puntos tratados

- Se revisó la integración de recursos visuales en el proyecto.
- Se comentó la importancia de que los obstáculos aparecieran en la posición correcta.
- Se habló de probar cada nivel por separado antes de unirlos.
- Se identificó la necesidad de corregir detalles de funcionamiento durante la integración.

Acuerdos y seguimiento

- Integrar los elementos por partes para detectar fallos con mayor facilidad.
- Probar cada nivel antes de considerarlo terminado.
- Mantener una lista de correcciones pendientes.

Cierre

La reunión ayudó a ordenar la integración del proyecto. Se acordó continuar con pruebas y correcciones para mejorar la estabilidad del videojuego.

Minuta 12. Pruebas, correcciones y revisión general

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Pruebas de funcionamiento y corrección de fallos.
Medio	Reunión de seguimiento del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Revisar el funcionamiento general de Bolvex para detectar errores, corregir detalles de jugabilidad y asegurar que la versión final fuera presentable.

Puntos tratados

- Se propuso probar el juego desde el inicio hasta el final.
- Se revisó que el personaje, obstáculos y niveles funcionaran correctamente.
- Se comentó que las correcciones debían priorizar los errores que afectaran la jugabilidad.
- Se habló de dejar evidencia de los cambios realizados.

Acuerdos y seguimiento

- Corregir primero los errores que impidieran jugar.
- Revisar nuevamente el proyecto después de cada corrección importante.
- Preparar una versión estable para la revisión final.

Cierre

La sesión permitió enfocar el cierre del proyecto en la calidad y estabilidad del juego. Se acordó realizar una última revisión antes de entregar la versión final.

Minuta 13. Cierre del seguimiento y preparación de entrega

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Revisión final, documentación y preparación de entrega.
Medio	Reunión de cierre del equipo.
Participantes	Equipo de trabajo del proyecto Bolvex.
Fecha	No especificada.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Cerrar el seguimiento de reuniones del proyecto Bolvex, revisando que las fases principales quedaran documentadas y que el equipo tuviera claridad sobre la entrega final.

Puntos tratados

- Se revisó que el proyecto estuviera documentado por fases.
- Se confirmó que las minutas reunían los acuerdos principales del equipo.
- Se habló de preparar la entrega con evidencia visual y explicación del proceso.
- Se acordó conservar este documento como respaldo del trabajo realizado.

Acuerdos y seguimiento

- Entregar el documento con 13 minutas organizadas por fases.
- Incluir únicamente las 5 capturas disponibles como evidencia visual.
- Mantener la estructura formal sencilla para que el documento sea claro y fácil de revisar.

Cierre

Con esta reunión se concluyó el seguimiento documental del proyecto Bolvex. El documento queda preparado como evidencia de organización, acuerdos y avance general del videojuego.