

MINUTAS DE REUNIÓN PROYECTO BOLVEX

Diseño e ideas generales | Diseño de niveles, villanos y personajes | Codificación general

Proyecto	Bolvex
Tipo de documento	Minutas de reunión y seguimiento de acuerdos
Cantidad de minutas	13 minutas organizadas en tres fases
Evidencia visual	Incluimos 5 capturas como evidencia; las otras 8 minutas quedan sin imagen.
Nota	Fechas organizadas por mes de trabajo: abril para las minutas 01 a 05 y mayo para las minutas 06 a 13.

Organización general de las minutas

Fase	Contenido principal	Minutas
Fase I	Diseño e ideas generales del juego	Minutas 01 a 04
Fase II	Diseño de niveles, villanos y personajes principales	Minutas 05 a 08
Fase III	Codificación general e integración del videojuego	Minutas 09 a 13

Minuta 01. Planteamiento inicial del juego

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Definición del concepto general de Bolvex.
Medio	Reunión virtual por Google Meet.
Participantes	Luis Obed Aranda Robles y Alan Maximiliano Montoya Lara.
Fecha	Abril de 2026.
Evidencia	Con captura 1.

Objetivo de la reunión

Definir el punto de partida de Bolvex, la idea principal del videojuego y la forma en que dividiríamos el trabajo.

Puntos tratados


- Presentamos la idea general de Bolvex y comentamos en qué se basaría el juego.
- Acordamos que el proyecto necesitaba una identidad clara y fácil de reconocer.
- Organizamos el trabajo en diseño, contenido jugable y programación.
- Decidimos conservar evidencia de las reuniones para respaldar el avance del proyecto.

Acuerdos y seguimiento

- Usar Bolvex como nombre principal del videojuego durante el desarrollo.
- Separar el trabajo en tres fases para evitar confusiones entre diseño y codificación.
- Registrar cada reunión en minutas para dar seguimiento a los acuerdos.

Cierre

Iniciamos formalmente el proyecto y dejamos definida la organización por etapas. Para la siguiente reunión quedó pendiente avanzar con la parte visual y funcional del juego.



Minuta 02. Mecánicas básicas y estilo del juego

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Revisión de mecánicas principales y estilo general.
Medio	Reunión virtual por Google Meet.
Participantes	Luis Obed Aranda Robles y Alan Maximiliano Montoya Lara.
Fecha	Abril de 2026.
Evidencia	Con captura 2.

Objetivo de la reunión

Revisar las mecánicas principales del videojuego y definir una base sencilla para que la experiencia fuera clara desde el inicio.

Puntos tratados


- Propusimos controles básicos y fáciles de aplicar.
- Comentamos que el movimiento del personaje debía sentirse claro y estable.
- Revisamos obstáculos y retos desde la etapa de diseño.
- Consideramos importante mantener un estilo visual coherente con la idea del juego.

Acuerdos y seguimiento

- Definir primero las mecánicas principales antes de agregar elementos secundarios.
- Evitar funciones innecesarias para la primera versión del juego.
- Guardar las ideas aprobadas para retomarlas durante la fase de niveles.

Cierre

Pasamos de una idea general a una propuesta más concreta. Dejamos pendiente ordenar las mecánicas para integrarlas al diseño de niveles.



Minuta 03. Alcance inicial y organización del trabajo

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Distribución inicial de actividades y prioridades.
Medio	Reunión virtual por Google Meet.
Participantes	Luis Obed Aranda Robles y Alan Maximiliano Montoya Lara.
Fecha	Abril de 2026.
Evidencia	Con captura 3.

Objetivo de la reunión

Definir qué aspectos del proyecto atenderíamos primero y establecer una forma de trabajo ordenada.

Puntos tratados


- Revisamos la importancia de no mezclar todas las actividades en una sola etapa.
- Identificamos tareas relacionadas con diseño, personajes, niveles y codificación.
- Propusimos trabajar con avances pequeños para facilitar la revisión.
- Acordamos que cada fase debía tener resultados concretos y verificables.

Acuerdos y seguimiento

- Mantener un orden de trabajo por prioridades.
- Registrar pendientes después de cada reunión.
- Continuar con personajes y niveles después de cerrar las ideas generales.

Cierre

Organizamos mejor el alcance del proyecto. El siguiente paso quedó enfocado en convertir las ideas generales en elementos jugables más específicos.



Minuta 04. Revisión del concepto y ajustes generales

Fase	Fase I: diseño e ideas generales del juego.
Tema	Validación del concepto general antes de avanzar a niveles.
Medio	Llamada grupal. Duración visible en captura: 16:55.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Abril de 2026.
Evidencia	Con captura 4.

Objetivo de la reunión

Revisar el concepto general de Bolvex antes de pasar al diseño de niveles, personajes y contenido jugable.

Puntos tratados


- Retomamos las ideas principales del juego para confirmar que seguían siendo viables.
- Revisamos la división del proyecto en fases y el uso de minutas para dar seguimiento.
- Comentamos que el juego debía mantener una progresión sencilla.
- Ubicamos como siguiente prioridad el diseño de niveles y personajes principales.

Acuerdos y seguimiento

- Cerrar la fase de ideas generales con los puntos ya definidos.
- Pasar a la fase de diseño de niveles, villanos y personajes principales.
- Usar las siguientes reuniones para aterrizar el contenido del juego.

Cierre

Cerramos la primera fase con una base suficiente para continuar. La siguiente etapa quedó enfocada en personajes, villanos y niveles.



Minuta 05. Personajes principales y rol dentro del juego

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Definición inicial de personajes principales.
Medio	Llamada grupal. Duración visible en captura: 08:13.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Abril de 2026.
Evidencia	Con captura 5.

Objetivo de la reunión

Definir el papel de los personajes principales dentro de Bolvex y relacionarlos con la historia, los niveles y la jugabilidad.

Puntos tratados


- Revisamos la necesidad de tener personajes principales claros y reconocibles.
- Comentamos que los personajes debían aportar a la experiencia de juego.
- Planteamos acciones básicas para el personaje principal.
- Relacionamos el diseño de personajes con el avance por niveles.

Acuerdos y seguimiento

- Mantener pocos personajes principales para facilitar la primera versión del juego.
- Definir el papel de cada personaje antes de integrarlo al diseño visual.
- Conectar los personajes con objetivos o retos dentro de cada nivel.

Cierre

Iniciamos la fase de contenido jugable con una base clara sobre personajes. Dejamos pendiente trabajar en niveles, obstáculos y villanos.



Minuta 06. Estructura general de niveles

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Organización de niveles y progresión del juego.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Definir una estructura inicial para los niveles del videojuego, cuidando que el avance fuera progresivo y alcanzable para el tiempo disponible.

Puntos tratados

- Propusimos que los niveles aumentaran su dificultad de manera gradual.
- Comentamos que cada nivel debía incluir obstáculos con una función clara.
- Revisamos que los niveles no fueran demasiado extensos para poder terminarlos a tiempo.
- Acordamos probar cada nivel antes de pasar al siguiente.

Acuerdos y seguimiento

- Diseñar niveles con objetivos concretos y alcanzables.
- Evitar que todos los niveles se sintieran iguales.
- Preparar una lista de obstáculos y retos por nivel.

Cierre

Dejamos establecida una progresión general para Bolvex. El siguiente seguimiento quedó enfocado en organizar obstáculos, enemigos y villanos.

Minuta 07. Villanos, enemigos y obstáculos

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Definición de enemigos, villanos y retos del juego.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Definir enemigos, villanos y obstáculos para los niveles, buscando dificultad sin volver confusa la experiencia de juego.

Puntos tratados

- Revisamos que los villanos debían tener una función clara dentro del nivel.
- Comentamos que los enemigos no debían colocarse sin propósito.
- Propusimos variar los obstáculos para que los retos no se sintieran repetidos.
- Mantuvimos la idea de usar comportamientos sencillos para facilitar la implementación.

Acuerdos y seguimiento

- Asignar enemigos u obstáculos específicos a cada nivel.
- Evitar comportamientos demasiado complejos en la primera versión.
- Documentar qué obstáculo pertenece a cada parte del juego.

Cierre

Avanzamos en la construcción del contenido jugable. Dejamos como prioridad mantener balance entre dificultad y claridad.

Minuta 08. Recursos visuales y diseño de escenarios

Fase	Fase II: diseño de niveles, villanos y personajes principales.
Tema	Revisión de recursos visuales para niveles y personajes.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Organizar los recursos visuales del videojuego para que personajes, escenarios y obstáculos mantuvieran un mismo estilo.

Puntos tratados

- Comentamos la necesidad de mantener un estilo visual uniforme en los niveles.
- Revisamos que las imágenes y sprites debían estar ordenados por carpeta.
- Acordamos que los escenarios debían apoyar la lectura del nivel sin distraer.
- Propusimos revisar los recursos antes de integrarlos al código.

Acuerdos y seguimiento

- Organizar recursos por tipo: personaje, enemigo, escenario y obstáculo.
- Evitar imágenes que no coincidieran con el estilo general del juego.
- Dejar listos los recursos principales para la fase de codificación.

Cierre

Cerramos la fase de diseño de contenido. El siguiente paso quedó orientado a la integración técnica de los elementos definidos.

Minuta 09. Organización inicial del código

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Estructura técnica del proyecto y organización de archivos.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Definir una forma ordenada de iniciar la codificación, separando archivos principales, recursos y clases necesarias.

Puntos tratados

- Revisamos la importancia de mantener una estructura clara de carpetas.
- Separamos recursos visuales, sonidos y archivos de código.
- Acordamos programar primero las funciones básicas antes de integrar niveles completos.
- Propusimos realizar pruebas pequeñas después de cada avance.

Acuerdos y seguimiento

- Organizar el proyecto antes de agregar más funciones.

- Mantener nombres de archivos claros y relacionados con su función.
- Registrar los problemas técnicos que aparecieran durante la codificación.

Cierre

Iniciamos la fase técnica con una organización más clara. El siguiente avance quedó enfocado en movimiento del personaje y funciones principales.

Minuta 10. Movimiento y controles del personaje

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Implementación de movimiento, controles y comportamiento básico.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Revisar la implementación del movimiento del personaje principal y confirmar que los controles funcionaran correctamente.

Puntos tratados

- Trabajamos con acciones básicas como movimiento, salto y desplazamiento.
- Revisamos que los controles respondieran de forma clara.
- Propusimos ajustar la velocidad si el juego se sentía muy lento o muy rápido.
- Comentamos la importancia de probar el movimiento dentro de un escenario básico.

Acuerdos y seguimiento

- Asegurar primero el movimiento correcto del personaje.
- No integrar niveles completos hasta confirmar que los controles funcionaran.
- Realizar pruebas rápidas después de cada cambio importante.

Cierre

Orientamos la codificación hacia la jugabilidad principal. Dejamos pendiente integrar el personaje con escenarios y obstáculos.

Minuta 11. Integración de niveles y elementos del juego

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Unión de niveles, obstáculos, personajes y recursos visuales.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Revisar la integración de los elementos diseñados en las fases anteriores y comprobar que funcionaran dentro del mismo proyecto.

Puntos tratados

- Integramos recursos visuales dentro del proyecto.
- Revisamos que los obstáculos aparecieran en la posición correcta.
- Acordamos probar cada nivel por separado antes de unirlos.

- Identificamos correcciones necesarias durante la integración.

Acuerdos y seguimiento

- Integrar los elementos por partes para detectar fallos con mayor facilidad.
- Probar cada nivel antes de considerarlo terminado.
- Mantener una lista de correcciones pendientes.

Cierre

Ordenamos la integración del proyecto por partes. El siguiente avance quedó enfocado en pruebas y correcciones para mejorar la estabilidad.

Minuta 12. Pruebas, correcciones y revisión general

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Pruebas de funcionamiento y corrección de fallos.
Medio	Reunión de seguimiento.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Revisar el funcionamiento general de Bolvex, detectar errores y corregir detalles de jugabilidad antes de la entrega.

Puntos tratados

- Probamos el juego desde el inicio hasta el final.
- Revisamos que personaje, obstáculos y niveles funcionaran correctamente.
- Priorizamos correcciones que afectaran directamente la jugabilidad.
- Comentamos la importancia de conservar evidencia de los cambios realizados.

Acuerdos y seguimiento

- Corregir primero los errores que impidieran jugar.
- Revisar nuevamente el proyecto después de cada corrección importante.
- Preparar una versión estable para la revisión final.

Cierre

Enfocamos el cierre del proyecto en calidad y estabilidad. Dejamos pendiente una última revisión antes de entregar la versión final.

Minuta 13. Cierre del seguimiento y preparación de entrega

Fase	Fase III: codificación general e integración del videojuego.
Tema	Revisión final, documentación y preparación de entrega.
Medio	Reunión de cierre.
Participantes	Luis Aranda, Alan Maximiliano Montoya Lara y Marco Oliva Santos.
Fecha	Mayo de 2026.
Evidencia	Sin captura anexa.

Objetivo de la reunión

Cerrar el seguimiento de reuniones de Bolvex y revisar que las fases principales quedaran documentadas para la entrega final.

Puntos tratados

- Revisamos que el proyecto estuviera documentado por fases.
- Confirmamos que las minutas reunían los acuerdos principales.
- Preparamos la entrega con evidencia visual y explicación del proceso.
- Acordamos conservar este documento como respaldo del trabajo realizado.

Acuerdos y seguimiento

- Entregar el documento con 13 minutas organizadas por fases.
- Incluir únicamente las 5 capturas disponibles como evidencia visual.
- Mantener una estructura formal sencilla para que el documento sea claro y fácil de revisar.

Cierre

Cerramos el seguimiento documental de Bolvex y dejamos listo el documento como respaldo de organización, acuerdos y avance general del videojuego.